


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.৬০.১৮.২০১৫-১৭৫

তারিখঃ ০২-০৩-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০১৬) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৫-০২-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জানুয়ারি, ২০১৬) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


02/03/2016
(ড. মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপি/নিরীক্ষা/আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বঙ্গ নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২১. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। [দৃঃ আঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্পের নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো)]
২৩. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন রোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৮. নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ইন্সটিটিউট এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাসেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-শোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ডাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ডাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ডাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূণর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫১. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প(২য় পর্যায়), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের উপর গত ২৫/০২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	২৫/০২/২০১৬
সময়	:	সকাল- ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ :		পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাকে অবহিত করা হয় যে, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি) প্রকল্পের আওতায় বিআরআরআই কর্তৃক ০৫টি নতুন জাত ও ০৭টি প্রযুক্তি, বিএআরআই কর্তৃক ০৫টি নতুন জাত ও ০৯টি প্রযুক্তি এবং বিএফআরআই কর্তৃক মাছের ০৬টি ইমপুভড জেনারেশন ও ০৯টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন গবেষণা অংগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাত/ইমপুভড জেনারেশন ও প্রযুক্তিসমূহ নিয়ে আইএপিপি কর্তৃক সমন্বিতভাবে “আইএপিপি’র অর্থায়নে ব্রি, বারি এবং বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসল ও মৎস্যের জাত এবং প্রযুক্তিসমূহ” শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। গত ৩১/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীর ৫.৯নং সিদ্ধান্তের দুইটি শব্দ (sewing এর পরিবর্তে sowing এবং wider এর পরিবর্তে weeder) প্রতিস্থাপন/সংশোধন সাপেক্ষে তা নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়-২ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট প্রকল্প রয়েছে ৫৯টি (বিনিয়োগ-৫৪+কারিগরী-৩+জেডিসিএফ-২)। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৭৩৩.৮৭ কোটি টাকা [(জিওবি-১৪৩০.৫৪ কোটি (৮৩%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০৩.৩৩ কোটি (১৭%)]। এ বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৬৭৮.৪০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৯%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৫৬.০১ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৩৯%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ১২২.৩৯ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৪০%)। উল্লেখ্য যে, এডিপি’র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্য হতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য কয়েকটি চলমান প্রকল্পে ৯১.৭৯ কোটি অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা আছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ হতে এ অতিরিক্ত বরাদ্দ বাদ দিলে আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৪১%। আরও উল্লেখ্য, জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত এডিপি’র জাতীয় গড় ব্যয় ২৮%।

২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৫৯টি প্রকল্পের মধ্যে ২৮টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকা ও তদুর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১৩১৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৭৬%। ২৮টি প্রকল্পের অনুকূলে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪৭.৪৩ কোটি টাকা যা এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৪২%। বৃহৎ এ প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে সভায় উপস্থাপন করা হয়। বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত এ প্রকল্পসমূহের মধ্যে কয়েকটি প্রকল্পের আর্থিক (১. “বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প”, ২. “বিএডিসি’র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প”, ৩. “বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প”, ৪. “বিএডিসি’র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প” এবং ৫. “দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে (বরিশাল-পটুয়াখালী) বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প”) আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, উল্লিখিত এ ০৫টি প্রকল্পের মধ্যে দুইটি প্রকল্প (১ ও ২) চলতি অর্থ বছরে অননুমোদিত

রয়েছে। এ বাস্তব অগ্রগতির বিপরীতে বিল পরিশোধ করলে আর্থিক অগ্রগতিও বাড়ি পাবে। ক্রমিক নম্বর ৫ এ বর্ণিত প্রকল্পটিতে চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে ২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধন পর্যায়ে থাকায় কোন ব্যয় করা যায়নি। তবে প্রকল্পের বাস্তব কাজ এগিয়ে রাখা হচ্ছে। প্রকল্পটি সংশোধন অনুমোদনের নিমিত্ত একনেক সভার জন্য অপেক্ষমাণ আছে। এ প্রকল্পটি দ্রুত একনেক সভায় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থিত পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিকে অনুরোধ করা হয়।

বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত ডুয়ার্ফ ও উন্নত জাতের নারিকেলের চারা কৃষক পর্যায়ে বিতরণের জন্য প্রচারণা চালানোসহ আগামী অর্থবছরে এ জাতের চারা বিতরণের চাহিদা নিরূপণ করে কোন কোন দেশ হতে কি পরিমাণ নারিকেলের চারা সংগ্রহ করা যাবে তার আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। কৃষক পর্যায়ে বিটি বেগুন উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিটি বেগুন উৎপাদনে মাঠ পর্যায়ে কৃষকের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে বেগুনের হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।

২.৩ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

দরপত্রের বিষয়ে গত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সভাকে জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট ৫০২টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৪৯৯টি (৯৯%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মোট ৪৮৬টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯৭%।

৩। আলোচ্য বিষয়-৩: সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ৩১/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে উল্লেখ করা হয় যে, নারিকেল চাষে ক্ষতিকর মাকড় (Mite) এর কারণে কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই ক্ষতিকর মাকড় দমনে কৃষক পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে কলা-কৌশল বিষয়ক লিফলেট (সহজ ও সাবলীল ভাষায়) প্রণয়নসহ বিভিন্ন টিভি/রেডিও চ্যানেলে এর প্রতিকার সম্পর্কিত প্রচারণা চালানোর জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষ উপযোগী কি কি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে এবং উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে কোন কোন জাত বর্তমানে চাষাবাদ হচ্ছে সে বিষয়ক একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বারি'র বরিশাল জেলার রহমতপুর খামারে/সেন্টারে আমড়া, পেয়ারা, আমলকি, নারিকেলসহ অন্যান্য ফলাদি ও সবজির উন্নত জাত আবিষ্কারের নিমিত্ত গবেষণা সুবিধাদি বাড়ানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে আবহাওয়া ও পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগি বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত আবিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্মেও সভায় তাগিদ দেয়া হয়। ভোলা জেলার চর এলাকাসমূহে কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, রাবার ড্যামসমূহের আওতায় পরিচালিত সেচ কার্যক্রমে অনেক সময় বিদ্যুত বিল বিলম্বে পরিশোধ করে কিংবা অপরিশোধিত থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সুবিধাভোগি কৃষকদের নিকট হতে পানি ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জামানত হিসাবে জমা নিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

উপকূলীয় এলাকায় চাষাবাদ উপযোগী ভূট্টা ও সূর্যমুখীর ডুয়ার্ফ জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত গবেষণা জোরদার করতে হবে মর্মে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গুদামসহ শস্য ঋণ কার্যক্রমের জন্য এলজিইডি'র নিকট হতে প্রাপ্ত গুদামসমূহের সার্বিক অবস্থা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য “শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ” শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে দেশের ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পায়ন বিবেচনা করে যেসব এলাকা কৃষি পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম টেকসই ও স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে যুক্তিসংগতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। স্বল্প জালানী ও স্বল্প ব্যয়ে কিভাবে সুগারবিট হতে গুড় তৈরী করা যায় সে ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অ্যাকুয়াটিক মাইমোসা ও জায়াট মাইমোসা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এলাকা ভিত্তিক মাটি, পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিবেচনায় এনে প্রচলিত জলি আমন ধানের উন্নত জাত উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়-৪ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৬টি কর্মসূচির অনুকূলে ১১২.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৭৪.৪৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৬৬% এবং একই সময়ে ব্যয় হয়েছে ৬৯.৭২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৬২%।

৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র:	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৫.১	ক) “বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত ডুয়ার্ফ ও উন্নত জাতের নারিকেলের চারা কৃষক পর্যায়ে বিতরণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। খ) আগামী অর্থবছরে এ জাতের চারা বিতরণের চাহিদা নিরূপণ করে কোন কোন দেশ হতে কি পরিমাণ নারিকেলের চারা সংগ্রহ করা যাবে তার আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গ) নারিকেল চাষে ক্ষতিকর মাকড় (Mite) দমনে কৃষক পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে কলা-কৌশল বিষয়ক লিফলেট (সহজ ও সাবলীল ভাষায়) প্রণয়নসহ বিভিন্ন টিভি/রেডিও চ্যানেলে এর প্রতিকার সম্পর্কে প্রচারনা চালাতে হবে।	ডিএই
৫.২	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষ উপযোগী কি কি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে এবং উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে কোন কোন জাত বর্তমানে চাষাবাদ হচ্ছে সে বিষয়ক একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৫.৩	রাবার ড্যামসমূহের আওতায় পরিচালিত সেচ কার্যক্রমে সুবিধাভোগি কৃষকদের নিকট হতে পানি ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জামানত হিসাবে জমা নিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিএডিসি, বিএমডিএ ও ডিএই
৫.৪	দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে আবহাওয়া ও পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগি বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত আবিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৫.৫	ভোলা জেলার চর এলাকাসমূহে কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি
৫.৬	বারি'র বরিশাল জেলার রহমতপুর খামারে/সেন্টারে আমড়া, পেয়ারা, আমলকি, নারিকেলসহ অন্যান্য ফলাদি ও সবজির উন্নত জাত আবিষ্কারের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বারি
৫.৭	উপকূলীয় এলাকায় চাষাবাদ উপযোগী ভূট্টা ও সূর্যমুখীর ডুয়ার্ফ জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত গবেষণা জোরদার করতে হবে।	বারি
৫.৮	দেশের ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পায়ন বিবেচনা করে যেসব এলাকা কৃষি পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম টেকসই ও স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে যুক্তিসংগতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।	ডিএএম ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৫.৯	স্বল্প জ্বালানী ও স্বল্প ব্যয়ে সুগারবিট হতে গুড় তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।	বিএসআরআই
৫.১০	অ্যাকুয়াটিক মাইমোসা ও জায়ান্ট মাইমোসা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ডিএই
৫.১১	এলাকা ভিত্তিক মাটি, পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিবেচনায় এনে প্রচলিত জলি আমন ধানের উন্নত জাত উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিআরআরআই

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর

মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	সিনিয়র অডিটর, জাতি সচিব	[Signature]
২	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
৩	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
৪	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	ডোঃ মজিবুল হক ২০/০২/১৬
৫	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
৬	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
৭	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
৮	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
৯	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১০	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১১	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১২	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১৩	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১৪	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১৫	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১৬	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১৭	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১৮	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
১৯	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬
২০	ডোঃ মোঃ মজিবুল হক	অতি. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	[Signature] ২০/০২/১৬

