

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)  
(২০২৩-২৪ অর্থ বৎসর)

পৃষ্ঠা

মন্ত্রণালয়:- কৃষি মন্ত্রণালয়

এজেন্সী: কৃষি মন্ত্রণালয়

শিই (ক্রয় সংগ্রহকারী সত্ত্বার নাম):  
কোড

উপসচিব প্রশাসন-২ (সেবা) অধিশাখা  
১৪৩০১০১

বাজেট: পরিচালন (রাজস্ব)

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রিকুই- জিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন অফ এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-1  25.00 45.00	<b>আপ্যায়ন (৩২১১১০৬)</b> [গুড়/চিনির সন্দেশ, মতিচূর লাডু, জিলাপি, চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন স্যান্ডউইচ, চিকেন নাগেট/চিকেন কাটলেট/ফিস কাটলেট, চিকেন সমুচা /ভেজিটেবল সিংগারা/ভেজিটেবল সমুচা, কলিজা সিংগারা, মিক্সড নাট/বাদাম, ডাই কেক/ম্লাইস কেক, খেজুর, আপেল/কমলা, আম/কলা/পেঁপে/পেয়ারা/ডাগন/লটকন/জাম/আঙুর, বিস্কুট (সুগার ফ্রি ও সলটেট), জুস, মাঠা/টক দই/মিষ্টি দই/ফিরনী, লাঞ্চ বক্স, কোক, পানি ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /LTM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity) AO (Authori- zed Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/৮/২৩	১৬/৮/ ২৩	৩১/৮/২৩	১৪/০৯/২৩	২১/৯/২৩	০৫/১০ ২৩	--	৩১/০১/ ২৪
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১১৮
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-2  20.00 45.00	<b>আপ্যায়ন (৩২১১১০৬)</b> [গুড়/চিনির সন্দেশ, মতিচূর লাডু, জিলাপি, চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন স্যান্ডউইচ, চিকেন নাগেট/চিকেন কাটলেট/ফিস কাটলেট, চিকেন সমুচা /ভেজিটেবল সিংগারা/ভেজিটেবল সমুচা, কলিজা সিংগারা, মিক্সড নাট/বাদাম, ডাই কেক/ম্লাইস কেক, খেজুর, আপেল/কমলা, আম/কলা/পেঁপে/পেয়ারা/ডাগন/লটকন/জাম/আঙুর, বিস্কুট (সুগার ফ্রি ও সলটেট), জুস, মাঠা/টক দই/মিষ্টি দই/ফিরনী, লাঞ্চ বক্স, কোক, পানি ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /LTM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity) AO (Authori- zed Office)	GOB	২০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০১/১১/ ২৩	১৬/১১/ ২৩	৩০/১১/ ২৩	১৪/১২/২৩	২১/১২/২৩	০৪/০১/ ২৪	--	৩০/০৬/ ২৪
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১৭৮
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রিরিকুইজি ট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন গ্রাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নতার সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-3  20.00 20.00	<b>ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স (৩২১১১১৭)</b> [ইন্টারনেট বিল পরিশোধ ও ইন্টারনেট সংযোগ যন্ত্রাংশ ক্রয়]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	G2G (As Per Conta ct)/DP M	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	২০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)  পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)  প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A  N/A  N/A								২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য
GR-4  25.00 25.00	<b>*টেলিফোন (৩২১১১২০)</b> [টেলিফোন সংক্রান্ত যাবতীয় বিল পরিশোধ]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	As per Gover- n- ment Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)  পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)  প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A  N/A  N/A								২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য
GR-5  25.00 40.00	<b>প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫)</b> [বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	As per Gover- n- ment Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)  পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)  প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A  N/A  N/A								২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রিকুইজি ট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদ নের- পুরস্কার	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-6	<b>প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫)</b>  [বিভিন্ন দিবস/ অন্যান্য বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	As per Govern -ment Rules /DPM	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	১৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A				২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য				
15.00								পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A								
40.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-7	<b>বইপত্র ও সাময়িকী (৩২১১১২৭)</b>  [বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	As per Govern -ment Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	১৬.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A				২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য				
16.00								পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A								
20.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-8	<b>বইপত্র ও সাময়িকী (৩২১১১২৭)</b>  [বই]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/ RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	৪.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০৩/০৯/ ২৩	১৩/০৯/ ২৩	১৭/০৯/ ২৩	২০/৯/২৩		২৭/৯/২৩		২৭/১০/২৩
04.00								পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০	১০	-	০৭	০	৭	২৪	৩০
20.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A	--	--	--	--	--	--	--	--

প্যাকেজ/লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া-করণের সময়কাল	প্রিরিকুইজিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পূর্ণ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-9 70.00 70.00	<b>পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট (৩২৪৩১০১)</b> [বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেল (ডিজেল, অকটেন, গ্যাস, মবিল ইত্যাদি)]	লিটার	07 (Seven Vehicles)  (Supply Should be according to need assessment)	As per Govern-ment Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	৭০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ) পরিকল্পনার সময়কাল (দিন) প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A N/A N/A				২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য				
GR-10 25.00 60.00	<b>কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১) ক্রম:</b> [মাল্টিপ্রাগ, কী-বোর্ড, মাউস, পেন ড্রাইভ, সিডি, পাওয়ার ক্যাবল, ডিজিবি ক্যাবল, সিমোস ব্যাটারি, সাউন্ড বক্স, ওয়েবক্যাম, হেডফোন, মোবাইল চার্জার, কম্পিউটার প্রিন্টারে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডেলের টোনার (কালি) [মডেল নম্বর: ১০২০, ১১০২, ২০২০, ২০৩৫, ১২১০, ১৩০০, ১৩২০, ৩০১৫, ৩৩০০, এম-১২, ৪০০/৪০১, ২০১৫, ৬২০০, ৬০৩০, ৮০৫, ৮৩০/৮৩১, ১০৭, ২০৬, ২০৭, ৪০২, ৪০৪/৭৬এ, ৩৩৭, ৪০৪/৫৯এ ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/ RFQ// LTM (Frame Work)/ e-Gip	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ) পরিকল্পনার সময়কাল (দিন) প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A N/A N/A	১/৮/২৩ ০	১৬/৮/ ২৩ ১৫	৩১/৮/২৩ ১৪	১৪/০৯/২৩ ১৪	২১/৯/২৩ ০৭	০৫/১০/ ২৩ ১৪	-- ৬৪	৩১/০১/ ২৪ ১১৮
GR-11 25.00 60.00	<b>কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১) ক্রম:</b> [মাল্টিপ্রাগ, কী-বোর্ড, মাউস, পেন ড্রাইভ, সিডি, পাওয়ার ক্যাবল, ডিজিবি ক্যাবল, সিমোস ব্যাটারি, সাউন্ড বক্স, ওয়েবক্যাম, হেডফোন, মোবাইল চার্জার, কম্পিউটার প্রিন্টারে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডেলের টোনার (কালি) [মডেল নম্বর: ১০২০, ১১০২, ২০২০, ২০৩৫, ১২১০, ১৩০০, ১৩২০, ৩০১৫, ৩৩০০, এম-১২, ৪০০/৪০১, ২০১৫, ৬২০০, ৬০৩০, ৮০৫, ৮৩০/৮৩১, ১০৭, ২০৬, ২০৭, ৪০২, ৪০৪/৭৬এ, ৩৩৭, ৪০৪/৫৯এ ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/ RFQ// LTM (Frame Work)/ e-Gip	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ) পরিকল্পনার সময়কাল (দিন) প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A N/A N/A	০১/১১/২৩ ০	১৬/১১/ ২৩ ১৫	৩০/১১/ ২৩ ১৪	১৪/১২/২৩ ১৪	২১/১২/২৩ ০৭	০৪/০১/ ২৪ ১৪	-- ৬৪	৩০/০৬/ ২৪ ১৭৮

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া- করণের সময়কাল	প্রিরিকুইজি ট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-12	<b>কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১) ক্রয়:</b>  [মাল্টিপ্লাগ, কী-বোর্ড, মাউস, পেন ড্রাইভ, সিডি, পাওয়ার ক্যাবল, ভিজিবি ক্যাবল, সিমোস ব্যাটারি, সাউন্ড বক্স, ওয়েবক্যাম, হেডফোন, মোবাইল চার্জার, কম্পিউটার প্রিন্টারে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডেলের টোনার (কালি) [মডেল নম্বর: ১০২০, ১১০২, ২০২০, ২০৩৫, ১১১০, ১৩০০, ১৩২০, ৩০২৫, ৩৩০০, এম-১২, ৪০০/৪০১, ২০১৫, ৬২০০, ৬০৩০, ৮০৫, ৮৩০/৮৩১, ১০৭, ২০৬, ২০৭, ৪০২, ৪০৪/৭৬এ, ৩৩৭, ৪০৪/৫৯এ ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/ RFQ/ LTM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	১০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/২/২৪	১৬/২/ ২৪	১/৩/২৪	১৫/৩/২৪	২২/৩/২৪	০৫/৪/ ২৪		৩০/৬/২৪
10.00 60.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১১৭
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-13	<b>মুদ্রণ ও বীধাই (৩২৫৫১০২)</b> [বিভিন্ন দপ্তর/অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখার চাহিদানুযায়ী ছবি বীধাই, বই বীধাই, ফটোকপি করা সহ অন্যান্য বীধাই সংক্রান্ত কার্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	৩.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০৩/০৯/ ২৩	১৩/০৯/ ২৩	১৩/০৯/ ২৩	২০/৯/২৩		২৭/৯/২ ৩		২৭/১০/ ২৩
03.00 08.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১০	০	০৭	-	৭	২৪	৩০
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-14	<b>মুদ্রণ ও বীধাই (৩২৫৫১০২)</b> [বিভিন্ন দপ্তর/অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখার চাহিদানুযায়ী ছবি বীধাই, বই বীধাই, ফটোকপি করা সহ অন্যান্য বীধাই সংক্রান্ত কার্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	৩.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	৩/১১/ ২৩	১৩/১১/ ২৩	১৩/১১/ ২৩	২০/১১/২৩		২৭/১১/ ২৩		২৭/১২/ ২৩
03.00 08.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১০	০	০৭	-	৭	২৪	৩০
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								

প্যাকেজ/লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	প্ৰতি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া-করণের সময়কাল	প্রিরিকুইজিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-15  02.00 08.00	<b>মুদ্রণ ও বীধাই (৩২৫৫১০২)</b>  [বিভিন্ন দপ্তর/অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখার চাহিদানুযায়ী ছবি বীধাই, বই বীধাই, ফটোকপি করা সহ অন্যান্য বীধাই সংক্রান্ত কার্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	২.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	৩/০২/২৪	১৩/০২/২৪	১৩/০২/২৪	২০/০২/২৪	-	২৭/০২/২৪	-	২৭/০৩/২৪
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১০	০	০৭	-	৭	২৪	৩০
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-16  10.00 10.00	<b>স্ট্যাম্প ও সীল (৩২৫৫১০৪)</b>  [অটো সীল, ফ্ল্যাক্সসীল, নাম ফলক, অনার বোর্ডের নাম ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/RFQ/ITM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	১০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/৮/২৩	১৬/৮/২৩	৩১/৮/২৩	১৪/৯/২৩	২১/৯/২৩	০৫/১০/২৩	-	৩০/০৬/২০২৪
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	-	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	২৬৯
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								

*শহানুজ্জামান*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রিকুইজি ট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-17	<b>অন্যান্য মনিয়ারি (৩২৫৫১০৫)</b> [এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার, কারসেট, টিস্যু পেপার, টয়লেট পেপার, ভীম (পাউডার/লিকুইড), লাইফবয় হ্যান্ড ওয়াশ (লিকুইড), নরমাল কলম, পাইলট কলম (ডি-৫, ডি-৭/১০) মি. ব্রাসো, অডোনীল, ট্রান্সপারেন্ট ফোল্ডার (এ৪), সেমিনার ফোল্ডার, কসটেপ (বড়/ছোট), কসটেপ রেক্সিন (সবুজ), টিউব গাম/স্টিক গাম, ব্যাটারি (পেন্সিল/কলিং/রিমোট), হারপিক, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, ন্যাপথলিন, ভিক্সল, প্রোগ্রাম স্ট্যান্ড, ব্লড, বাইন্ডার ক্রিপ, ডাক ফাইল, গার্ড ফাইল, পোস্ট প্যাড, অফসেট পেপার, ডুপ্লিকেটিং পেপার, ফাইল কভার, খাম (ছোট/মাকারি/বড়), স্ট্যাপলার পিন (ছোট/মাকারি/বড়), জেমস ক্রিপ, ডাস্টার, হাইলাইটার কলম, ইরেজার, কাঁচি, ছুরি পিন রিমোভার, স্ট্যামপ্যাড, ফাইল মুভমেন্ট, নথি রেজিস্টার, পিয়ন বই, সিংগেল পাঞ্চ মেশিন, ডাবল পাঞ্চ মেশিন, স্ট্যাপলার মেশিন (ছোট/মাকারি/বড়), ট্যাগ এছাড়াও মনোহারী অন্যান্য আইটেম।	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/ RFQ /LTM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity) AO (Authorized Office)	GOB	২০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/৮/২৩	১৬/৮/ ২৩	৩১/৮/২৩	১৪/০৯/২৩	২১/৯/২৩	০৫/১০ /২৩	--	৩১/০৩/ ২৪
20.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১৭৮
30.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

প্যাকেজ/লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন বোর্ড/পক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া-করণের সময়কাল	প্রিরিকুইজিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-18	<b>অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০৫)</b> [এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার, কারসেন্ট, টিস্যু পেপার, টয়লেট পেপার, ভীম (পাউডার/লিকুইড), লাইফবয় হ্যান্ড ওয়াশ (লিকুইড), নরমাল কলম, পাইলট কলম (ভি-৫, ভি-৭/১০) মি. ব্রাসো, অজেনীল, ট্রান্সপারেন্ট ফোল্ডার (এ৪), সেমিনার ফোল্ডার, কসটেপ (বড়/ছোট), কসটেপ রেজিন (সবুজ), টিউব গাম/স্টিক গাম, ব্যাটারি (পেন্সিল/কলিং/রিমোট), হারপিক, ফিনাইল, ক্লিচিং পাউডার, ন্যাপথলিন, ভিক্সল, প্রোগ্রাম স্ট্যান্ড, ব্রেড, বাইন্ডার ক্রিপ, ডাক ফাইল, গার্ড ফাইল, পোস্ট প্যাড, অফসেট পেপার, ডুপ্লিকেটিং পেপার, ফাইল কভার, খাম (ছোট/মাঝারি/বড়), স্ট্যাপলার পিন (ছোট/মাঝারি/বড়), জেমস ক্রিপ, ডাস্টার, হাইলাইটার কলম, ইরেজার, কাঁচি, ছুরি পিন রিমোভার, স্ট্যামপ্যাড, ফাইল মুভমেন্ট, নথি রেজিস্টার, পিয়ন বই, সিংগেল পাঞ্চ মেশিন, ডাবল পাঞ্চ মেশিন, স্ট্যাপলার মেশিন (ছোট/মাঝারি/বড়), ট্যাগ এছাড়াও মনোহারী অন্যান্য আইটেম।	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	১০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/৪/১৪	১১/৪/১৪	১১/৪/১৪	১৮/৪/১৪	-	২৫/৪/১৪	--	৩০/৬/১৪
10.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১০	-	৭	-	৭	২৪	৬৬
30.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								

*Pranab*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল লের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রি-বিক্রয় ট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-19	<b>ব্যবহার্য সামগ্রী (৩২৫৬১০৩)</b> [তোয়ালে (বড়), তোয়ালে (ছোট), কলিং বেল, ক্যালকুলেটর, প্যাসোস, কার্পেট, ছাতা (বড়/ছোট), কলমদানী, পর্দার কাপড়, দেয়াল ঘড়ি, ওয়াল ফ্যান, ঝাড়ু, জায়নামাজ, ভ্যাকুয়াম ক্রিনার, তাল, ইদুর মারার কল, গোল ব্রাশ, হাত ব্রাশ, বেলচা, ভ্রমর (সেলাই), ব্লিচিং পাউডার, হোয়াইট বোর্ড, কাপ+পিয়িচ, ফুল প্লেট, হাফ প্লেট, পানির জগ, ইলেকট্রিক কেটলি, এগ বয়েলার, পানির মগ, চা চামুচ, কাটা চামচ, চা-ট্রে, পানির গ্লাস, টয়লেট বদনা, প্লাষ্টিক বক্স, চিনির পট, সিরামিক বাটি, ঢাকনাসহ বল, পানির বালতি, বুড়ি, টেবিল চামুচ, মাঝারি চামুচ, সাবান কেইচ, আপেল কাটার মেশিন, সুপ সেট, ডিনার সেট, কাচের মগ, গ্লাসের ঢাকনা, কারি বাটি ইত্যাদি। ফটোকপিয়ার মেশিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডেলের টোনার (কালি) [মডেল নম্বর: ৩১১৮এ, ৪৬১৮, ৪৬৫৫, ২৫২০/৫১, ২৩০৬, ২৪৫০/২২৩, ১৮০০, ২৩০৩, ২৮০৯, ২৩০৯, ২৮০/২৮২, ৬০২০ ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /RFQ/ LTM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/৮/২৩	১৬/৮/ ২৩	৩১/৮/২৩	১৪/০৯/২৩	২১/৯/২৩	০৫/১০ /২৩	--	৩১/০১/ ২৪
25.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১১৮
45.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								

প্যাকেজ/লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	প্ৰাপ্ত অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া-করণের সময়কাল	প্রিরিকুইজিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-20	<b>ব্যবহার্য সামগ্রী (৩২৫৬১০৩)</b> [তোয়ালে (বেড়), তোয়ালে (ছেট), কলিং বেল, ক্যালকুলেটর, পাপোস, কার্পেট, ছাভা (বেড়/ছেট), কলমদানী, পর্দার কাপড়, দেয়াল ঘড়ি, ওয়াল ফ্যান, কাড়ু, জায়নামাজ, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, তালা, ইদুর মারার কল, গোল ব্রাশ, হাত ব্রাশ, বেলচা, ভ্রমর (সেলাই), ব্লিচিং পাউডার, হোয়াইট বোর্ড, কাপ+পিরিচ, ফুল প্লেট, হাফ প্লেট, পানির জগ, ইলেকট্রিক কেটলি, এগ বয়েলার, পানির মগ, চা চামুচ, কাটা চামচ, চা-ট্রে, পানির গ্লাস, টয়লেট বদনা, প্লাস্টিক বক্স, চিনির পট, সিরামিক বাটি, ঢাকনাসহ বল, পানির বালতি, কুড়ি, টেবিল চামুচ, মাঝারি চামুচ, সাবান কেইচ, আপেল কাটার মেশিন, স্যুপ সেট, ডিনার সেট, কাচের মগ, গ্লাসের ঢাকনা, কারি বাটি ইত্যাদি। ফটোকপিয়ার মেশিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডেলের টোনার (কালি) [মডেল নম্বর: ৩১১৮এ, ৪৬১৮, ৪৬৫৫, ২৫২০/৫১, ২৩০৬, ২৪৫০/২২৩, ১৮০০, ২৩০৩, ২৮০৯, ২৩০৯, ২৮০/২৮২, ৬০২০, ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /RFQ/ LFM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity) AO (Authorized Office)	GOB	২০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০১/১১/২৩	১৬/১১/২৩	৩০/১১/২৩	১৪/১২/২৩	২১/১২/২৩	০৪/০১/২৪	--	৩০/০৬/২৪
20.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	৭	১৪	৬৪	১৭৮
45.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-21	<b>পোষাক (৩২৫৬১০৬)</b> [কৃষি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত গাড়ি চালক এবং অফিস সহায়কদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী পোষাকাদি]	জন	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	As per Government Rules (According to mopa order)	HOPE (Head of Procuring Entity) AO (Authorized Office)	GOB	১৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য							
15.00			As Per Requisition (Supply Should be according to need assessment)				পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A									
15.00							প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A									

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রিকুইজিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-22  15.00 15.00	<b>মোটরযান মেরামত (৩২৫৮১০১)</b>  [জীপ গাড়ি এবং মাইক্রোবাস]	সংখ্যা	07 (Seven Vehicles)  (Maintenance Should be according to need assessment)	As Per Govern- ment Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	১৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)  পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)  প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A  N/A  N/A				২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য				
GR-23  30.00 30.00	<b>আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৮১০২)</b>  [স্কিলের আলমিরাহ, ফাইল ক্যাবিনেটসহ বিভিন্ন আইটেমের আসবাবপত্র মেরামত সংক্রান্ত কার্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	As Per Govern- ment Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	৩০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)  পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)  প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A  N/A  N/A				২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য				
GR-24  20.00 20.00	<b>কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)</b>  [কম্পিউটার, প্রিন্টার, মনিটর, ইউপিএস স্ক্যানার, ল্যাপটপ ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	As Per Govern- ment Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	২০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)  পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)  প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A  N/A  N/A				২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য				

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	প্রকল্প অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল লের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রিরিকুইজি ট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-25	<b>অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত (৩২৫৮১০৫)</b>  [ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, ফ্রিজ, টিভি, ইন্টারনাকম সেট, ইলেকট্রিক কেটলি, পানির ফিল্টার, সাউন্ড সিস্টেম, মাইক, সাউন্ড বক্স, অন্যান্য যন্ত্রাংশ]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	As Per Government Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	১৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য							
15.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A								
15.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-26	<b>কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২) ক্রয়</b>  [ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/ RFQ/ e-Gp/ LTM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১৮/২৩	১৬/৮/ ২৩	৩১/৮/২৩	১৪/০৯/২৩	২১/৯/২৩	০৫/১০/ ২৩	--	৩১/০১/ ২৪
25.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১১৮
60.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-27	<b>কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২) ক্রয়</b>  [ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM/ RFQ/ e-Gp/ LTM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	২৯.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০১/১১/ ২৩	১৬/১১/ ২৩	৩০/১১/ ২৩	১৪/১২/২৩	২১/১২/২৩	০৪/০১/ ২৪	--	৩০/০৬/ ২৪
29.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১১৮
60.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিল লের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রিরিকু ইজিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-28	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২) ক্রয়  [ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	৩.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০৩/০৯/ ২৩	১৩/০৯/২৩	১৩/০৯/ ২৩	২০/০৯/২৩	--	২৭/৯/ ২৩		২৭/১০/২৩
03.00 60.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১০	--	০৭	--	০৭	২৪	৩০
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-29	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২) ক্রয়  [ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	৩.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০৩/০৩/ ২৪	১৩/০৩/২৪	১৩/০৩/ ২৪	২০/০৩/২৪	--	২৭/৩/ ২৪		২৭/০৪/২
03.00 60.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১০	--	০৭	--	০৭	২৪	৩০
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-30	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (৪১১২২০৪)  [পিও টেলিফোন সেট, টেলিফোন সেট, ইন্টারকম সেট ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	As Per Gove rment Rules	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	৮.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A				২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য				
08.00 08.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A								
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-31	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় (৪১১২৩০৪)  [টিভি কার্ড, রজিন টেলিভিশন, ফ্রিজ, স্ট্যাবিলাইজার, ওভেন, ইলেকট্রনিক্স হাজিরা, সিসি ক্যামেরা ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM / RFQ/ LTM (Fra me Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	১৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/৮/২৩	১৬/৮/ ২৩	৩১/৮/২৩	১৪/০৯/২৩	২১/৯/২৩	০৫/১০/ /২৩	--	৩১/০৩/ ২৪
15.00 15.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১৭৮
								প্রকৃত সময়কাল	N/A								

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	কমঃ পদ্ধতি ও মডেল	৷/৷ অনুমোদন ক্রমিক সংখ্যা	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রিভিকু ইজিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পূর্ণ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-32	<b>অফিস সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১০)</b>  [ফটোকপিয়ার মেশিন, পানি ফিল্টার ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM / RFQ/ e-Gp/ L1M (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	১২.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০১/১১/ ২৩	১৬/১১/২৩	৩০/১১/ ২৩	১৪/১২/২৩	২১/১২/২৩	০৪/০১/ ২৪	--	৩০/০৬/ ২৪
12.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১৭৮
12.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-33	<b>আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)</b>  [কাঠের চেয়ার, রিভলভিং চেয়ার, ডিজিটর চেয়ার, ফোল্ডিং চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, হাতল ছাড়া চেয়ার, এক্সিকিউটিভ টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, অফিস টেবিল, বুক সেলফ, স্টীল আলমারি, ফাইল কেবিনেট, ফাইল র্যাক, ওয়াল কেবিনেট, সোফা সেট সেন্টার টেবিলসহ, পা-দানী, টেবিলের ড্রয়ার ইউনিট, সাইট র্যাক, কোট হ্যাঙ্গার ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM / RFQ/ e-Gp/ L1M (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/৮/২৩	১৬/৮/ ২৩	৩১/৮/২৩	১৪/০৯/২৩	২১/৯/২৩	০৪/০১/ ২৪	--	৩১/০৩/ ২৪
25.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১৭৮
70.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								
GR-34	<b>আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)</b>  [কাঠের চেয়ার, রিভলভিং চেয়ার, ডিজিটর চেয়ার, ফোল্ডিং চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, হাতল ছাড়া চেয়ার, এক্সিকিউটিভ টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, অফিস টেবিল, বুক সেলফ, স্টীল আলমারি, ফাইল কেবিনেট, ফাইল র্যাক, ওয়াল কেবিনেট, সোফা সেট সেন্টার টেবিলসহ, পা-দানী, টেবিলের ড্রয়ার ইউনিট, সাইট র্যাক, কোট হ্যাঙ্গার ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM / RFQ/ e-Gp/ L1M (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	২৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/১০/২ ৩	১৬/১০/ ২৩	৩১/১০/২৩	১৪/১১/২৩	২১/১১/২৩	০৪/০১/ ২৪	--	৩/০৪/ ২৪
25.00								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১১৬
70.00								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A	--	--	--	--	--	--	--	--

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রি-বিক্রি জিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকে শন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR-35 20.00 70.00	<b>আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)</b>  [কাঠের চেয়ার, রিভলবিং চেয়ার, ডিজিটর চেয়ার, ফোপ্টিং চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, হাতল ছাড়া চেয়ার, এক্সিকিউটিভ টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, অফিস টেবিল, বুক সেলফ, স্টীল আলমারি, ফাইল কেবিনেট, ফাইল র্যাক, ওয়াল কেবিনেট, সোফা সেট, সেক্টর টেবিলসহ, পা-দানী, টেবিলের ড্রয়ার ইউনিট, সাইট র্যাক, কোট হ্যাঙ্গার ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM / RFQ/ e-Gp/ LTM (Frame Work)	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	২০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০৩/১২/ ২৩	১৮/১২/ ২৩	০২/০১/২৪	১৬/০১/২৪	২৩/০১/২৪	০৬/০২/২৪	--	৩০/০৬/ ২৪
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	১৪৫
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A	--	--	--	--	--	--	--	--
GR-36 05.00 05.00	<b>অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১৬)</b>  [ইলেকট্রনিক্স হাজিরা, প্রজেক্টর, ক্যামেরা, সিসি ক্যামেরা ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	৫.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০৩/০৪/ ২৪	১৩/০৪/২৪	১৩/০৪/ ২৪	২০/৪/ ২৪	--	২৭/৪/২৪	--	২৭/০৫/২৪
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১০	--	০৭	--	৭	২৪	৩০
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A	--	--	--	--	--	--	--	--
GR-37 140.00 140.00	<b>মোটরযান (৪১১২১০১)</b>  [মাইক্রোবাস ক্রয়]	সংখ্যা	02 (Two) Microbus	DPM / OTM	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authorized Office)	GOB	১৪০.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	১/৮/২৩	১৬/৮/ ২৩	৩১/৮/২৩	১৪/০৯/২৩	২১/৯/২৩	০৫/১০/২৩	--	৩১/১২/ ২৩
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	০	১৫	১৪	১৪	০৭	১৪	৬৪	৮৭
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A								

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	প্রি-বিক্রয় জিট বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকে শন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
GR-38  03.00 250.00	**কম্পিউটার সফটওয়্যার (৪১১৩৩০১)  [রেডিমেন্ড ক্যাসপারফি এন্টিভাইরাস, উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট লাইসেন্স, জুম সফটওয়্যার লাইসেন্স ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity) AO (Authorized Office)	GOB	০৩.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০৩/০৪/ ২৪	১৩/০৪/২৪	১৩/০৪/ ২৪	২০/৪/ ২৪	--	২৭/৪/২৪	--	২৭/০৫/২৪	
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১০	--	০৭	--	৭	২৪	৩০	
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A	--	--	--	--	--	--	--	--	
GR-39  02.00 250.00	**কম্পিউটার সফটওয়্যার (৪১১৩৩০১)  [রেডিমেন্ড ক্যাসপারফি এন্টিভাইরাস, উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট লাইসেন্স, জুম সফটওয়্যার লাইসেন্স ইত্যাদি]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM /RFQ	HOPE (Head of Procuring Entity) AO (Authorized Office)	GOB	০২.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	N/A	০৩/০৫/ ২৪	১৩/০৫/২৪	১৩/০৫/ ২৪	২০/০৫/ ২৪	--	২৭/০৫/২৪	--	২৭/০৬/২৪	
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	N/A	--	১০	--	০৭	--	৭	২৪	৩০	
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)	N/A	--	--	--	--	--	--	--	--	
পণ্য/সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে মোট টাকার পরিমাণ=							৭৮৩.০০ ( সাতশত তিরিশি লক্ষ) টাকা।											

*[Signature]*  
২৩/০৭/২০২৩

*[Signature]*  
২৭/৭/২০২৬  
ড. মোঃ হাতেম আলী  
উপসচিব  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সরকার

*[Signature]*

*[Signature]*  
২৬/৭/২৬  
ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম  
মুখ্যসচিব  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সরকার

*[Signature]*  
২৩/৭/২০২৬  
মোঃ রুহুল আমিন  
অতিরিক্ত সচিব (পিপিপি)  
সচিবের কার্টন দপ্তরে  
কৃষি মন্ত্রণালয়



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)  
(২০২৩-২৪ অর্থ বৎসর)


সেবা


মন্ত্রণালয়:- কৃষি মন্ত্রণালয়  
এজেন্সী: কৃষি মন্ত্রণালয়  
পিই (ক্রয় সংগ্রহকারী সত্ত্বার নাম):  
কোড


উপসচিব প্রশাসন-২ (সেবা) অধিশাখা  
১৪৩০১০১


বাজেট: পরিচালন (রাজস্ব)

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	পণ্যের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবি লের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	প্রক্রিয়া -করণের সময়কাল	EoI বিজ্ঞপ্তি	প্রস্তাব ইস্যু বা RFP	প্রস্তাব উন্মুক্ত করণ	প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক মূল্যায়ন	নেগোশিয়েশন	অনুমো দন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সম্পন্নের সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		১৮	
SR-1  123.00 250.00	**কম্পিউটার সফটওয়্যার (৪১১৩৩০১)  [Need base Software]	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	QCBS /FBS/ SSS	HOPE (Head of Procuring Entity)/ AO (Authori- zed Office)	GOB	১২৩.০০	পরিকল্পনার সময়কাল (তারিখ)	০১/০৮/২৩	১৫/০৯/ ২৩	০৯/১০/ ২৩	২৩/১০/২৩	৩০/১০/২৩	০৫/১১/২৩	১৯/১১/ ২৩	২৬/১১/২৩	--	৩০/০৬/ ২৪	
								পরিকল্পনার সময়কাল (দিন)	--	৪৫	২১	১৪	০৭	০৫	১৪	১৪	১২০	২২৪	
								প্রকৃত সময়কাল (তারিখ)											
সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে মোট টাকার পরিমাণ=							১২৩.০০ (একশত তেইশ লক্ষ) টাকা।												

  
২৩/০৭/২০২৩

  
ড. মোঃ হাতেম আলী  
উপসচিব  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
ড. কে.এম. কামরুজ্জামান সেলিম  
মন্ত্রণালয়  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
২৬/০৭/২০২৩  
মোঃ রুহুল আমিন মজলুমদার  
অতিরিক্ত সচিব (পিপিপি)  
সচিবের রুটিন দায়িত্বে  
কৃষি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)  
(২০২৩-২৪ অর্থ বৎসর)  
(১৪৩০১০১২২০৩২-৩২৫৮১০৭)

কার্য

মন্ত্রণালয়:- কৃষি মন্ত্রণালয়

বাজেট: পরিচালন (রাজস্ব)

কোড

১৪৩০১০১

প্যাকেজ/ লট নম্বর (বাজেট বরাদ্দ) (লক্ষ)	কাজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (লক্ষ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
WR-1  100.00 100.00	<b>অনাবাসিক ডবন - মেরামত ও সংরক্ষণ (৩২৫৮১০৭)</b>  [কক্ষ সংস্কার, টাইলস্‌করণ, উডপ্লানিং, টয়লেট সংস্কার, ফলস্‌ সেলিং, গ্রাস স্টিকার, বার্নিশ, রং, দরজা, খাই পাটিশন, লক পরিবর্তন/মেরামত এবং অন্যান্য মেরামত কার্যাদি]	(SFT)	চাহিদা অনুযায়ী	GOB	১০০.০০	পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।
কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে মোট টাকার পরিমাণ=					১০০.০০ (একশত লক্ষ) টাকা	

*[Signature]*  
২৬/০৭/২০২৩

*[Signature]*  
২৭/৭/২০২৩  
ড. মোঃ হাতেম আলী  
উপসচিব  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

*[Signature]*  
২৬/৭/২৩  
ড. কে.এম. কামরুজ্জামান সেলিম  
সুপারসচিব  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

*[Signature]*  
২৫/৭/২০২৩  
মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার  
অতিরিক্ত সচিব (পিপিপি)  
সচিবের রুটিন দায়িত্বে  
কৃষি মন্ত্রণালয়